

# Dodatok k ZMLUVE O DIELO č. 01/2018

podľa § 536-565 Obchodného zákonníka

## I. ZMLUVNÉ STRANY

### 1.1 Zhotoviteľ:

*Obchodné meno:* **MIVA KONSTRUKT s.r.o.**  
*Sídlo:* **Jelenec, č. d. 375**  
**951 73 Jelenec**  
*Zastúpený :* Ing. Jozef Finta – konateľ spoločnosti  
*Emailový kontakt:* [jozefinta@gmail.com](mailto:jozefinta@gmail.com)  
*IČO:* 47581081  
*DIČ:* 2024000033  
*Bank. spojenie:* TATRA BANKA a.s.  
BIC: TATRSKBX  
Číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0029 4945 9503  
*registrácia :* Obchodný register Okresného súdu Nitra - oddiel : Sro, vložka číslo :36413/N

(ďalej ako **zhotoviteľ**)

### 1.2 Objednávateľ:

*Obchodné meno:* **Obec Zlatno**  
*Sídlo :* **Zlatno 99**  
**951 91 Pošta Host'ovce**  
*Zastúpený:* p. Róbert Šlehobr – starosta obce  
*Emailový kontakt:* [zlatno@stonline.sk](mailto:zlatno@stonline.sk)  
*IČO:* 00308684  
*DIČ:* 2021058798  
*Bankové spojenie :* Všeobecná úverová banka, a. s.  
Číslo účtu IBAN:SK83 0200 0000 0000 3152 3162

(ďalej ako **objednávateľ**)

## II. PREDMET DODATKU

Predmetom tohto dodatku je:

A/

Úprava ceny na základe **odd. III. ods. 3.4** z dôvodu prác navyše ,neobsiahnutých v cenovej ponuke vzniknutých počas realizácie diela na základe požiadavky objednávateľa podľa prílohy č. 3,  
vo výške **2 339,32** Eur vrátane DPH.

B/

Úprava termínu ukončenia diela v odd. IV. ods.,4.4.: z dôvodu vykonania objednávateľom požadovaných prác navyše sa upravuje termín ukončenia diela na: 30.11.2018 .

C/

## Úprava fakturácie v **odd. V ods.5.2**

Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu podľa článku III. tejto zmluvy nasledovne:

Platba č.1: po ukončení búracích prác a základov hrubej stavby faktúra vo výške 60 percent z celkovej ceny diela, podľa prílohy č.1.

Platba č.2: po úplnom ukončení a odovzdaní predmetu plnenia zvyšná vyúčtovacia faktúra podľa prílohy č. 1 na základe súpisu skutočne vykonaných prác.

Platba č.3 :po úplnom ukončení a odovzdaní predmetu plnenia na základe súpisu skutočne vykonaných prác navyše /príloha č.3/.

### **Záverečné ustanovenie**

Nedeliteľnou súčasťou tejto ZoD sú nasledovné prílohy:

- príloha č. 1 - cenová ponuka zhotoviteľa
- príloha č. 2 - projektová dokumentácia vypracovaná projekčnou kanceláriou Ing. Radovan Ivanička - RI projekt
- príloha č. 3 – súpis vykonaných prác navyše neobsiahnutých v cenovej ponuke

**Tento dodatok** k zmluve o dielo je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ a jedno objednávateľ.

Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok k zmluve o dielo uzatvorili na základe svojej slobodnej vôle.

V Zlatne, dňa 20.10.2018

**Za zhotoviteľa:**

.....  
**Ing. Jozef Finta - konateľ spoločnosti MIVA KONSTRUKT s.r.o.**

**Za objednávateľa:**

.....  
**p. Róbert Šlehobr – starosta obce Zlatno**

